

Alla cortese attenzione: On.le Vinciullo Vincenzo

OGGETTO: Fax ARS

Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Lavori d'Aula
Ufficio di Segreteria e Regolamento

OGGETTO : Interrogazione N. 00735 dell'On.le Vinciullo Vincenzo

N. 735 - Realizzazione del Comando provinciale dei Vigili
del fuoco a Siracusa.

On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto
P A L E R M O

On.le Presidenza della Regione
Segreteria Generale
P A L E R M O

On.le Assessore Presidenza
Ufficio di Gabinetto
P A L E R M O

e, p.c. :

On.le Vinciullo Vincenzo
S E D E

Si trasmette copia dell'interrogazione indicata in oggetto.

D'ordine del
PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

(N.C.E.D. 0016505)

XV Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta scritta)

N. 735 - Realizzazione del Comando provinciale dei Vigili del
fuoco a Siracusa.

Al Presidente della Regione e all'Assessore alla
Presidenza, premesso che:

con i fondi della legge n. 433 del 1991 è stato finanziato il progetto per la realizzazione della nuova sede del Comando provinciale dei Vigili del fuoco a Siracusa;

L'importo dei lavori è pari a euro 6.713.939, 69;

i lavori sono stati aggiudicati in data 3 ottobre 2007 e si dovevano concludere entro il 30 gennaio 2010;

L'attuale Comando provinciale, oramai vetusto, non è in grado di assolvere, nel rispetto delle norme sulla sicurezza sul posto di lavoro, ai compiti istituzionali per cui venne realizzato nei lontani anni '60;

recentemente, a causa di un infortunio sul lavoro, un vigile del fuoco è morto in caserma mentre si eseguivano spostamenti di mezzi all'interno del piccolissimo cortile;

considerato che:

i lavori, anziché essere nella fase della loro naturale conclusione, sono invece ancora agli inizi, essendo stati realizzati solo una parte dei solai e dei pilastri;

continuando con questo ritmo, si rischia di ritardare di parecchi anni la consegna dei lavori, mettendo così a repentaglio la vita di coloro che sono impegnati nello svolgimento delle loro mansioni all'interno della caserma, senza considerare altresì la situazione di oggettivo discredito in cui si vengono a trovare coloro i quali devono vigilare sul rispetto delle norme sulla sicurezza presso enti pubblici e privati;

per sapere:

quali iniziative intendano intraprendere per assicurare la celere conclusione dei lavori e per recuperare, nei limiti delle possibilità umane, questo insopportabile e, per certi versi, inspiegabile ritardo;

se non ritengano utile nominare un commissario ad acta per stabilire un cronoprogramma per la conclusione dei lavori e vigilare affinché lo stesso venga rispettato nei minimi dettagli.

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

(10 settembre 2009)

VINCIULLO

Alla cortese attenzione: On.le Vinciullo Vincenzo

OGGETTO: Fax ARS

Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Lavori d'Aula
Ufficio di Segreteria e Regolamento

OGGETTO : Interrogazione N. 01279 dell'On.le Vinciullo Vincenzo

N. 1279 - Affidamento alla Regione della realizzazione del comando provinciale dei Vigili del fuoco a Siracusa e revoca dell'incarico al comune di Siracusa.

On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto
P A L E R M O

On.le Presidenza della Regione
Segreteria Generale
P A L E R M O

e, p.c. :
On.le Vinciullo Vincenzo
S E D E

Si trasmette copia dell'interrogazione indicata in oggetto.

D'ordine del
PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

(N.C.E.D. 0017063)

XV Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta scritta)

N. 1279 - Affidamento alla Regione della realizzazione del Comando provinciale dei Vigili del fuoco a Siracusa e revoca dell'incarico al Comune di Siracusa.

Al Presidente della Regione, premesso che:

con i fondi della legge 433 del 1991 è stato finanziato il progetto per la realizzazione della nuova sede del comando provinciale dei Vigili del

fuoco in Siracusa;

l'importo dei lavori è pari a euro 6.713.939,69;

i lavori sono stati aggiudicati in data 3/10/2007 e si dovevano concludere entro il 30/01/2010;

l'attuale comando provinciale, oramai vetusto, non è in grado di assolvere, nel rispetto delle norme sulla sicurezza sul posto di lavoro, ai compiti istituzionali per cui venne realizzato 'nei lontani anni '60';

recentemente, a causa di un infortunio sul lavoro, un vigile del fuoco è morto in caserma mentre si eseguivano spostamenti di mezzi all'interno del piccolissimo cortile;

preso atto che:

i lavori, anziché essere nella fase della sua naturale conclusione, sono invece ancora agli inizi, essendo stati realizzati solo una parte dei solai e dei pilastri;

continuando con questo ritmo, si rischia di ritardare di parecchi anni la consegna dei lavori, mettendo così a repentaglio la vita di coloro che sono impegnati nello svolgimento delle loro mansioni all'interno della caserma, senza considerare inoltre la situazione di oggettivo discredito in cui si vengono a trovare coloro i quali devono vigilare sul rispetto delle norme sulla sicurezza presso enti pubblici e privati;

considerato che:

è in atto un contenzioso fra il comune di Siracusa e la ditta appaltatrice dei lavori e che il relativo ricorso al TAR di Catania è stato discusso in data 17 dicembre 2009;

da quella data il comune di Siracusa è del tutto inoperoso ed incapace di affrontare e di risolvere la questione, nonostante la necessità di avere al più presto disponibili i locali del comando dei Vigili del fuoco di Siracusa;

per sapere:

se non ritenga urgente ed indispensabile affidare al dipartimento regionale della Protezione civile di Siracusa la gestione dell'appalto, sottraendolo al comune di Siracusa, in quanto trattasi di opera di evidente ricaduta provinciale e in considerazione dell'inerzia assoluta del comune di Siracusa;

quali iniziative intenda intraprendere per assicurare la celere conclusione dei lavori e per recuperare, nei limiti delle possibilità umane, questo insopportabile e, per certi versi, inspiegabile ritardo;

se non ritenga utile nominare un commissario ad acta per stabilire un cronoprogramma per la conclusione dei lavori e per vigilare affinché detto cronoprogramma venga rispettato nei minimi dettagli.

(L'interrogante chiede risposta scritta con

urgenza)

(20 luglio 2010)

VINCIULLO

Alla cortese attenzione: On.le Vinciullo Vincenzo

OGGETTO: Fax ARS

Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Lavori d'Aula
Ufficio di Segreteria e Regolamento

OGGETTO : Interrogazione N. 00186 dell'on.le Vinciullo Vincenzo

N. 186 - Ripresa dei lavori per la realizzazione della nuova caserma del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa.

On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto
P A L E R M O

On.le Presidenza della Regione
Segreteria Generale
P A L E R M O

On.le Assessore Infrastrutture e Mobilità
Ufficio di Gabinetto
P A L E R M O

e, p.c. :
On.le Vinciullo Vincenzo
S E D E

Si trasmette copia dell'interrogazione indicata in oggetto.

D'ordine del
PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

(N.C.E.D. 0018825)

XVI Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N 186 - Ripresa dei lavori per la realizzazione della nuova caserma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per le Infrastrutture e la mobilità, premesso che:

con i fondi della legge 433 del 1991 sono stati finanziati i lavori della nuova Caserma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa;

il comune di Siracusa è stato individuato quale soggetto attuatore ed utilizzatore del finanziamento de quo;

preso atto che:

con contratto di appalto n. 647, di Rep. dell'8 gennaio 2008, è stata appaltata la realizzazione della Caserma dei Vigili del Fuoco di Siracusa, da parte del Comune di Siracusa;

con determina dirigenziale n. 160 del 16 settembre 2009, l'Amministrazione Comunale di Siracusa, in seguito a note informative della Prefettura di Catania, operava il recesso del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 252/1998;

considerato che:

successivamente alla revoca da parte dell'Amministrazione del Comune di Siracusa, la ditta appaltatrice rivendicava il diritto di cessione del ramo di azienda ad altra ditta, limitatamente al contratto di appalto in essere, ricorrendo al TAR contro la decisione del Comune di Siracusa;

nonostante i ricorsi al TAR da parte della ditta interessata, l'Amministrazione Comunale di Siracusa, rilevata l'esistenza di condizionamento mafioso anche a carico della ditta cessionaria, con determina n. 35 del 7 gennaio 2011, ha confermato integralmente il contenuto della determina dirigenziale n. 160 del 16 gennaio 2009, e di conseguenza la revoca del contratto di appalto alla ditta incaricata;

visto che:

con nota n. 3008 del 14 gennaio 2011, il Comando Provinciale dei VV.FF. di Siracusa ha rappresentato la grave situazione di criticità della gestione del soccorso tecnico per l'intera Provincia da parte del Comando Provinciale proprio a seguito della sospensione dei lavori di costruzione della nuova caserma;

una precedente interrogazione dei sottoscritti, sempre sull'argomento, non ha avuto riscontro dalla Presidenza della Regione;

la ditta concessionaria si è gravata di ulteriore ricorso al TAR avverso l'atto dell'Amministrazione Comunale di Siracusa, formalizzando una richiesta di risarcimento danni, derivanti dalla sospensione dei lavori;

in attesa che il TAR si pronunci sulla questione in essere, l'intera comunità della Provincia di Siracusa continua ad essere fortemente penalizzata ed esposta a gravi rischi in caso di calamità;

tenuto conto che il Comune di Siracusa si è

rivolto alla Regione per avere chiarimenti e indicazioni sull'iter da seguire, dato il difficilissimo e gravoso percorso fino ad ora compiuto con provvedimenti presi spesso in modo contrastante dai diversi organi periferici dello Stato;

per sapere:

se non ritengano utile e necessario, vista la complessità del caso, provvedere alla nomina di uno o più ispettori regionali, al fine di fare chiarezza sulla vicenda e riavviare immediatamente i lavori di cui trattasi;

se intendano predisporre l'acquisizione di tutti gli atti, fino ad ora prodotti dalle varie amministrazioni, in modo da inviarle all'Ufficio Legale della Regione siciliana, al fine di acquisire un parere definitivo sull'argomento e comprendere così quale sia la strada migliore da percorrere, nell'interesse pubblico della stessa Amministrazione regionale, dei lavoratori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei cittadini della provincia di Siracusa;

in seguito al parere dell'Ufficio legale della Regione siciliana e dopo aver quantificato i rimanenti lavori da compiere, circa la possibilità di indire un nuovo bando pubblico, relativamente ai lavori da portare a compimento, oppure se intendano riaffidarli alla ditta in premessa;

se non ritengano utile, urgente e necessario affidare la responsabilità della realizzazione del progetto all'Ufficio di Protezione Civile di Siracusa, togliendola al Comune di Siracusa, mantenendo, invece, in capo al Genio Civile aretuseo la direzione dei lavori di concerto però, questa volta, con il Comando dei Vigili del Fuoco di Siracusa;

infine, nel caso in cui non si volesse affidare la responsabilità della realizzazione dell'opera all'Ufficio di Protezione Civile, se intendano prendere in considerazione la possibilità di nominare il Prefetto di Siracusa quale Commissario attuatore per la realizzazione dell'opera.

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

(22 gennaio 2013)

VINCIULLO-POGLIESE